d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Cadena de favores	jue 18/09/14	vie 01/05/15	
2	Primera iteración	jue 18/09/14	jue 11/12/14	
3	Inicio.	jue 18/09/14	lun 29/09/14	
4	Acta constitutiva	jue 18/09/14	lun 29/09/14	Integrantes del equipo
5	Planeación.	mar 23/09/14	mié 10/12/14	
6	Administración del alcance.	sáb 04/10/14	vie 28/11/14	
7	Realización del documento de requisitos.	mar 23/09/14	mié 22/10/14	Integrantes del equipo
8	Realización del EDT.	lun 13/10/14	mié 22/10/14	Juan Carlos Peña
9	Administración de tiempo.	sáb 18/10/14	dom 26/10/14	
10	Desarrollar cronograma.	sáb 18/10/14	dom 26/10/14	Juan Carlos Peña
11	Administración de calidad.	sáb 18/10/14	sáb 08/11/14	
12	Plan de aseguramiento de calidad.	sáb 18/10/14	sáb 08/11/14	Amir González, Miguel Coronel
13	Administración de comunicación.	jue 09/10/14	mar 28/10/14	
14	Plan de comunicación.	jue 09/10/14	mar 28/10/14	Gabriel Rendón
15	Administración de riesgos.	sáb 04/10/14	sáb 22/11/14	
16	Plan de riesgos.	sáb 04/10/14	sáb 22/11/14	Jahzeel Coss
17	Administración de recursos humanos.	vie 24/10/14	sáb 08/11/14	
18	Estructura organizativa	vie 24/10/14	mar 04/11/14	Juan Carlos Peña
19	Perfiles	vie 24/10/14	mar 04/11/14	Juan Carlos Peña
20	Resposabilidades	vie 24/10/14	mar 04/11/14	Juan Carlos Peña
21	Capacitación	vie 07/11/14	sáb 08/11/14	Miguel Coronel
22	Administración de integración.	sáb 08/11/14	mié 10/12/14	_
23	Plan del proyecto.	sáb 08/11/14	mié 10/12/14	Integrantes del equipo
24	Administración de la configuración	mié 08/10/14	mar 25/11/14	
25	Plan de administración de la configuración	mié 08/10/14	mar 25/11/14	Hidalgo Fernández, Gabriel
26	Ejecución.	jue 09/10/14	lun 01/12/14	
27	Administración de integración.	jue 09/10/14	lun 01/12/14	
28	Ejecución del proyecto.	jue 09/10/14	lun 01/12/14	Integrantes del equipo
29	Administración de la comunicación.	jue 09/10/14	vie 28/11/14	
30	Distribución de la información.	jue 09/10/14	vie 28/11/14	Gabriel Rendón

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
31	Administración de los recursos humanos.	jue 23/10/14	vie 24/10/14	
32	Desarrollo del equipo.	jue 23/10/14	vie 24/10/14	Juan Carlos Peña
33	Control.	sáb 04/10/14	jue 11/12/14	
34	Administración de tiempo	sáb 18/10/14	jue 11/12/14	Juan Carlos Peña
35	Control de la agenda.	sáb 18/10/14	jue 11/12/14	
36	Administración de la comunicación.	jue 09/10/14	jue 11/12/14	Gabriel Rendón
37	Reporte del rendimiento.	jue 09/10/14	jue 11/12/14	
38	Administración de riesgos.	sáb 04/10/14	jue 11/12/14	Jahzeel Coss
39	Monitoreo y control de riesgos.	sáb 04/10/14	jue 11/12/14	
40	Administración de recursos humanos	vie 24/10/14	jue 11/12/14	Juan Carlos Peña
41	Dirigir el equipo de proyecto	vie 24/10/14	jue 11/12/14	
42	Administración de la configuración	mié 08/10/14	jue 11/12/14	Hidalgo Fernández
43	Control de la configuración	mié 08/10/14	jue 11/12/14	
44	Cierre	vie 28/11/14	vie 28/11/14	
45	Finalizar el producto.	jue 27/11/14	vie 28/11/14	Juan Carlos Peña
46	Información histórica	vie 28/11/14	vie 28/11/14	Juan Carlos Peña
47	Reasignar los elementos del equipo.	vie 28/11/14	vie 28/11/14	Juan Carlos Peña
48	Segunda iteración	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
49	Inicio.	mié 14/01/15	mié 14/01/15	
50	Junta sobre el estado del proyecto	mié 14/01/15	mié 14/01/15	Integrantes del equipo
51	Planeación.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
52	Administración de tiempo	mié 14/01/15	mié 14/01/15	
53	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 14/01/15	mié 14/01/15	Juan Carlos Peña, Miguel
54	Administración de calidad.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
55	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Amir González, Miguel Coronel
56	Administración de recursos humanos.	mié 14/01/15	jue 15/01/15	
57	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 14/01/15	jue 15/01/15	Juan Carlos Peña
58	Ejecución.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
59	Administración de integración.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
60	Ejecución de la iteración	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Integrantes del equipo
61	Administración de la calidad.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
62	Aseguramiento de la calidad.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Amir González
63	Administración de la comunicación.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
64	Distribución de la información.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Gabriel Rendón
65	Administración de los recursos humanos.	mié 14/01/15	mié 14/01/15	
66	Desarrollo del equipo.	mié 14/01/15	mié 14/01/15	Juan Carlos Peña
67	Implementación	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Integrantes del equipo
68	Gestión de usuarios	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
69	Gestión de manejo de sesiones	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
70	Control.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
71	Administración de integración.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
72	Control integrado de cambios.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
73	Administración del alcance.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
74	Verificación del alcance.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Hidalgo Fernández
75	Administración de tiempo	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
76	Control de la agenda.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
77	Administración de la calidad.	sáb 24/01/15	sáb 24/01/15	
78	Auditoría	sáb 24/01/15	sáb 24/01/15	Amir González
79	Administración de la comunicación.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
80	Reporte del rendimiento.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Gabriel Rendón
81	Administración de riesgos.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
82	Monitoreo y control de riesgos.	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Jahzeel Coss
83	Administración de recursos humanos	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
84	Dirigir el equipo de proyecto	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
85	Administración de la configuración	mié 14/01/15	mié 28/01/15	
86	Control de la configuración	mié 14/01/15	mié 28/01/15	Hidalgo Fernández
87	Cierre	mar 27/01/15	mié 28/01/15	
88	Finalizar la iteración.	mar 27/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
89	Información histórica	mar 27/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
90	Reasignar los elementos del equipo.	mar 27/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
91	Tercera iteración	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
92	Inicio.	mié 28/01/15	mié 28/01/15	
93	Junta sobre el estado del proyecto	mié 28/01/15	mié 28/01/15	Integrantes del equipo
94	Planeación.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
95	Administración de tiempo	mié 28/01/15	mié 28/01/15	
96	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 28/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña, Migue
97	Administración de calidad.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
98	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Amir González,Miguel Coronel
99	Administración de recursos humanos.	mié 28/01/15	mié 28/01/15	Coroner
100	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 28/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
101	Ejecución.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
102	Administración de integración.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
103	Ejecución de la iteración.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Integrantes del equipo
104	Administración de la calidad.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
105	Aseguramiento de la calidad.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Amir González
106	Administración de la comunicación.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
107	Distribución de la información.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Gabriel Rendón
108	Administración de los recursos humanos.	mié 28/01/15	mié 28/01/15	
109	Desarrollo del equipo.	mié 28/01/15	mié 28/01/15	Juan Carlos Peña
110	Implementación	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Integrantes del equipo
111	Gestión de perfil de usuario	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
112	Gestión de solicitudes de servicio	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
113	Control.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
114	Administración de integración.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
115	Control integrado de cambios.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
116	Administración del alcance.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
117	Verificación del alcance.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Hidalgo Fernández
118	Administración de tiempo	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
119	Control de la agenda.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
120	Administración de la calidad.	sáb 07/02/15	sáb 07/02/15	
121	Auditoría	sáb 07/02/15	sáb 07/02/15	Amir González
122	Administración de la comunicación.	mié 11/02/15	mié 11/02/15	
123	Reporte del rendimiento.	mié 11/02/15	mié 11/02/15	Gabriel Rendón
124	Administración de riesgos.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
125	Monitoreo y control de riesgos.	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Jahzeel Coss
126	Administración de recursos humanos	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
127	Dirigir el equipo de proyecto	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
128	Administración de la configuración	mié 28/01/15	mié 11/02/15	
129	Control de la configuración	mié 28/01/15	mié 11/02/15	Hidalgo Fernández

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
130	Cierre	mar 10/02/15	mié 11/02/15	
131	Finalizar el producto.	mar 10/02/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
132	Información histórica	mié 11/02/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
133	Reasignar los elementos del equipo.	mié 11/02/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
134	Cuarta iteración	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
135	Inicio.	mié 11/02/15	mié 11/02/15	
136	Junta sobre el estado del proyecto	mié 11/02/15	mié 11/02/15	Integrantes del equipo
137	Planeación.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
138	Administración de tiempo	mié 11/02/15	mié 11/02/15	
139	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 11/02/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña, Miguel
140	Administración de calidad.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	_
141	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Amir González, Miguel Coronel
142	Administración de recursos humanos.	mié 11/02/15	mié 11/02/15	
143	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 11/02/15	mié 11/02/15	Juan Carlos Peña
144	Ejecución.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
145	Administración de integración.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
146	Ejecución del proyecto.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Integrantes del equipo
147	Administración de la calidad.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
148	Aseguramiento de la calidad.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Amir González
149	Administración de la comunicación.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
150	Distribución de la información.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Gabriel Rendón
151	Administración de los recursos humanos.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
152	Desarrollo del equipo.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
153	Implementación	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Integrantes del equipo
154	Getión de usuarios favoritos	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
155	Gestión de perfíl de usuario	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
156	Control.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
157	Administración de integración.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
158	Control integrado de cambios.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
159	Administración del alcance.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
160	Verificación del alcance.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Hidalgo Fernández
161	Administración de tiempo	mié 11/02/15	mié 25/02/15	

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
162	Control de la agenda.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
163	Administración de la calidad.	dom 22/02/15	dom 22/02/15	
164	Auditoría	dom 22/02/15	dom 22/02/15	Amir González
165	Administración de la comunicación.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
166	Reporte del rendimiento.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Gabriel Rendón
167	Administración de riesgos.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
168	Monitoreo y control de riesgos.	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Jahzeel Coss
169	Administración de recursos humanos	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
170	Dirigir el equipo de proyecto	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
171	Administración de la configuración	mié 11/02/15	mié 25/02/15	
172	Control de la configuración	mié 11/02/15	mié 25/02/15	Hidalgo Fernández
173	Cierre	mar 24/02/15	mié 25/02/15	
174	Finalizar el producto.	mar 24/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
175	Información histórica	mié 25/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
176	Reasignar los elementos del equipo.	mié 25/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
177	Quinta iteración	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
178	Inicio.	mié 25/02/15	mié 25/02/15	
179	Junta sobre el estado del proyecto	mié 25/02/15	mié 25/02/15	Integrantes del equipo
180	Planeación.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
181	Administración de tiempo	mié 25/02/15	mié 25/02/15	
182	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 25/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña, Migue
183	Administración de calidad.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
184	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Amir González, Miguel Coronel
185	Administración de recursos humanos.	mié 25/02/15	mié 25/02/15	
186	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 25/02/15	mié 25/02/15	Juan Carlos Peña
187	Ejecución.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
188	Administración de integración.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
189	Ejecución del proyecto.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña, Migue Coronel, Jahzeel
190	Administración de la calidad.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
191	Aseguramiento de la calidad.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Amir González
192	Administración de la comunicación.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
193	Distribución de la información.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Gabriel Rendón
194	Administración de los recursos humanos.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	

ld	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
195	Desarrollo del equipo.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
196	Implementación	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
197	Gestión de servicios a realizar	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Integrantes del equipo
198	Control de transacciones	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
199	Control.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
200	Administración de integración.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
201	Control integrado de cambios.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
202	Administración del alcance.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
203	Verificación del alcance.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Hidalgo Fernández
204	Administración de tiempo	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
205	Control de la agenda.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
206	Administración de la calidad.	sáb 07/03/15	sáb 07/03/15	
207	Auditoría.	sáb 07/03/15	sáb 07/03/15	Amir González
208	Administración de la comunicación.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	
209	Reporte del rendimiento.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Gabriel Rendón
210	Administración de riesgos.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
211	Monitoreo y control de riesgos.	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Jahzeel Coss
212	Administración de recursos humanos	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
213	Dirigir el equipo de proyecto	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
214	Administración de la configuración	mié 25/02/15	mié 11/03/15	
215	Control de la configuración	mié 25/02/15	mié 11/03/15	Hidalgo Fernández
216	Cierre	mar 10/03/15	mié 11/03/15	
217	Finalizar el producto.	mar 10/03/15	mar 10/03/15	Juan Carlos Peña
218	Información histórica	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
219	Reasignar los elementos del equipo.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
220	Sexta iteración	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
221	Inicio.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	
222	Junta sobre el estado del proyecto	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Integrantes del equipo
223	Planeación.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
224	Administración de tiempo	mié 11/03/15	mié 11/03/15	
225	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña, Miguel
226	Administración de calidad.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
227	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Amir González, Miguel Coronel
228	Administración de recursos humanos.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	

ld	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
229	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
230	Ejecución.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
231	Administración de integración.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
232	Ejecución del proyecto.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña, Miguel Coronel, Jahzeel
233	Administración de la calidad.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	,
234	Aseguramiento de la calidad.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Amir González
235	Administración de la comunicación.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
236	Distribución de la información.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Gabriel Rendón
237	Administración de los recursos humanos.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	
238	Desarrollo del equipo.	mié 11/03/15	mié 11/03/15	Juan Carlos Peña
239	Implementación	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Integrantes del equipo
240	Gestión de calendario de servicios	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
241	Gestión de busqueda de usuarios	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
242	Control.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
243	Administración de integración.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
244	Control integrado de cambios.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña
245	Administración del alcance.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
246	Verificación del alcance.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Hidalgo Fernández
247	Administración de tiempo	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
248	Control de la agenda.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña
249	Administración de la calidad.	dom 22/03/15	dom 22/03/15	
250	Auditoría.	dom 22/03/15	dom 22/03/15	Amir González
251	Administración de la comunicación.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	
252	Reporte del rendimiento.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Gabriel Rendón
253	Administración de riesgos.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
254	Monitoreo y control de riesgos.	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Jahzeel Coss
255	Administración de recursos humanos	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
256	Dirigir el equipo de proyecto	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña
257	Administración de la configuración	mié 11/03/15	mié 25/03/15	
258	Control de la configuración	mié 11/03/15	mié 25/03/15	Hidalgo Fernández
259	Cierre	mar 24/03/15	mié 25/03/15	
260	Finalizar el producto.	mar 24/03/15	mar 24/03/15	Juan Carlos Peña
261	Información histórica	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
262	Reasignar los elementos del equipo.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña
263	Séptima iteración	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
264	Inicio.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	
265	Junta sobre el estado del proyecto	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Integrantes del equipo
266	Planeación.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
267	Administración de tiempo	mié 25/03/15	mié 25/03/15	
268	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña, Miguel
269	Administración de calidad.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
270	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Amir González, Miguel Coronel
271	Administración de recursos humanos.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	
272	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña
273	Ejecución.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
274	Administración de integración.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
275	Ejecución del proyecto.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Integrantes del equipo
276	Administración de la calidad.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
277	Aseguramiento de la calidad.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Amir González
278	Administración de la comunicación.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
279	Distribución de la información.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Gabriel Rendón
280	Administración de los recursos humanos.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	
281	Desarrollo del equipo.	mié 25/03/15	mié 25/03/15	Juan Carlos Peña
282	Implementación	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
283	Gestión de búsqueda de solicitud de servicio	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Integrantes del equipo
284	Gestión de servicio a realizar	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
285	Control.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
286	Administración de integración.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
287	Control integrado de cambios.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
288	Administración del alcance.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
289	Verificación del alcance.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Hidalgo Fernández
290	Administración de tiempo	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
291	Control de la agenda.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
292	Administración de la calidad.	dom 05/04/15	dom 05/04/15	
293	Auditoría.	dom 05/04/15	dom 05/04/15	Amir González

d	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
294	Administración de la comunicación.	mar 07/04/15	mar 07/04/15	
295	Reporte del rendimiento.	mar 07/04/15	mar 07/04/15	Gabriel Rendón
296	Administración de riesgos.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
297	Monitoreo y control de riesgos.	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Jahzeel Coss
298	Administración de recursos humanos	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
299	Dirigir el equipo de proyecto	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
300	Administración de la configuración	mié 25/03/15	mié 08/04/15	
301	Control de la configuración	mié 25/03/15	mié 08/04/15	Hidalgo Fernández
302	Cierre	mar 07/04/15	mié 08/04/15	
303	Finalizar el producto.	mar 07/04/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
304	Información histórica	mié 08/04/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
305	Reasignar los elementos del equipo.	mié 08/04/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
306	Octava iteración	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
307	Inicio.	mié 08/04/15	mié 08/04/15	
308	Junta sobre el estado del proyecto	mié 08/04/15	mié 08/04/15	Integrantes del equipo
309	Planeación.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
310	Administración de tiempo	mié 08/04/15	mié 08/04/15	
311	Agendar el desarrollo de los módulos	mié 08/04/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña, Miguel
312	Administración de calidad.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
313	Desarrollar el plan de pruebas de la iteración	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Amir González, Miguel Coronel
314	Administración de recursos humanos.	mié 08/04/15	mié 08/04/15	
315	Asignación de los módulos a los desarrolladores	mié 08/04/15	mié 08/04/15	Juan Carlos Peña
316	Ejecución.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
317	Administración de integración.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
318	Ejecución del proyecto.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Integrantes del equipo
319	Administración de la calidad.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
320	Aseguramiento de la calidad.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Amir González
321	Administración de la comunicación.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
322	Distribución de la información.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Gabriel Rendón
323	Administración de los recursos humanos.	mié 08/04/15	jue 09/04/15	
324	Desarrollo del equipo.	mié 08/04/15	jue 09/04/15	Juan Carlos Peña
325	Implementación	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Integrantes del equipo
326	Control de notificaciones	mié 08/04/15	vie 01/05/15	

b	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
327	Mensajería instantanea	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
328	Control.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
329	Administración de integración.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
330	Control integrado de cambios.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Juan Carlos Peña
331	Administración del alcance.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
332	Verificación del alcance.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Hidalgo Fernández
333	Administración de tiempo	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
334	Control de la agenda.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Juan Carlos Peña
335	Administración de la calidad.	jue 23/04/15	jue 23/04/15	
336	Auditoría.	jue 23/04/15	jue 23/04/15	Amir González
337	Administración de la comunicación.	vie 01/05/15	vie 01/05/15	
338	Reporte del rendimiento.	vie 01/05/15	vie 01/05/15	Gabriel Rendón
339	Administración de riesgos.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
340	Monitoreo y control de riesgos.	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Jahzeel Coss
341	Administración de recursos humanos	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
342	Dirigir el equipo de proyecto	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Juan Carlos Peña
343	Administración de la configuración	mié 08/04/15	vie 01/05/15	
344	Control de la configuración	mié 08/04/15	vie 01/05/15	Hidalgo Fernández
345	Cierre	vie 24/04/15	vie 01/05/15	
346	Finalizar el producto.	vie 24/04/15	vie 01/05/15	Juan Carlos Peña
347	Información histórica	jue 30/04/15	vie 01/05/15	Juan Carlos Peña
348	Reasignar los elementos del equipo.	vie 01/05/15	vie 01/05/15	Juan Carlos Peña